


# Führung und Steuerung von Projekten



## PROJEKTMANAGEMENT

- **METHODE/TRASPARENZ**  
Die gewählte Projektmethode ist der **rote Faden** für den gesamten Ablauf.
- **PLANENTWICKLUNG**  
Die Dimensionen Qualität, Zeit und Kosten werden ausschliesslich an den **Anforderungen** ausgerichtet.
- **INDIKATOREN/ERFOLGSFAKTOREN**
  - **Unterstützung** durch Stakeholder
  - Realisierung **strategischer** Nutzen
  - **Transparente** Planung
  - **Realistischer + kontrollierter** Umfang
  - Planung **Risikomanagement** vorhanden
  - **Performance** des Teams

## PROZESSKOMPETENZ ALS SCHLÜSSEL ZUM PROJEKTERFOLG

Unklare Anforderungen und Ziele sind die häufigsten Gründe für das Scheitern von Projekten.

Der Ansatz besteht darin, das Projekt in die Prozesslandschaft der Firma einzufügen und die Stakeholder zu beteiligen.

Die Grundlage bildet eine transparente Prozessdokumentation, die Wahl einer geeigneten Projektmethode und die Erstellung des Anforderungskatalogs.

Prozesskompetenz bedeutet systemisches Denken und Handeln in der Projektdurchführung.

Die Wissensfelder des Projektmanagements nach PMI:

Integrationsmanagement	Umfangsmanagement	Zeitmanagement
Kostenmanagement	Qualitätsmanagement	Personalmanagement
Kommunikationsmanagement	Risikomanagement	Beschaffungsmanagement

**n-PROJECT** Neck Consulting

Wir machen das klar